



## جدول قياده لمتابعة تنفيذ الصفقات المنجزه من قبل بلديه قليبيه خلال سنه 2021

تاريخ التسليم النهائي	تاريخ التسليم الوقتي	دفع الأقساط او الفاتورات				تاريخ الاذن بالأشغال /او تقديم الخدمة	تاريخ امضاء الصفقة	تاريخ المصادقة على اسناد الصفقة من قبل لجنة الصفقات المختصة	التقييم الفني والمالي للعروض	تاريخ فتح العروض	التاريخ الاقصى لقبول العروض	تاريخ اشهار الصفقة بالصحافة	مرجع الصفقة	اسم المشروع/او الخدمة	/ع ر
		تاريخ تأدية النفقة من قبل المحاسب المختص	تأشيرة الامر بالصرف على النفقة	تاريخ الابداع بمكتب الضبط	عدد الفاتورة										
		15/11/2021	09/11/2021	10/09/2021	3639	/06/11/2021	/05/27/2021	/04/21/2021	/04/21/2021	/03/04/2021	/03/04/2021	/02/02/2021	/02/2021	اقتناء قطع الغيار والعجلات المطاطية	1
				08/10/2021	3678										
				08/10/2021	3711										
				09/09/2021	3663										
				02/11/2021	3751										
				01/11/2021	3749										
				01/11/2021	3749										
				07/10/2021	3711										
				09/09/2021	3663										
				16/10/2021	3720										
		22/12/2021	16/12/2021	08/11/2021	1783										
				11/12/2021	3813										



		21/09/20 21	03/09/20 21	31/08/20 21	60														
		14/10/20 21	07/10/20 21	30/09/20 21	63														
		19/11/20 21	09/11/20 21	31/10/20 21	64														
		16/12/20 21	06/12/20 21	30/11/20 21	65														
		29/12/20 21	24/12/20 21	22/12/20 21	66														
طلب عروض غير مئمر و تم إعادة الإعلان للمرة الثانية بتاريخ 2021/11/03 و المصادقة على الصفقة بتاريخ 2021/08/17						-	-	-	-	11/08/ 2021	11/08/ 2021	09/07/ 2021	05/ 2021	تأمين وسائل النقل والمقرات الإدارية	<b>8</b>				